

Aktueller Baufortschritt

// 1. Quartal 2017

Wichtiger Hinweis zur Baustellenbegehung:
 Aus Versicherungs-, und Haftungsgründen ist eine Begehung der Baustelle ohne vorherige Anmeldung, ohne entsprechender Sicherheitskleidung sowie der Begleitung eines Mitarbeiters von uns vor Ort, strengstens untersagt. Um einen sicheren und reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, ist es daher zwingend erforderlich, uns sämtliche Vor-Ort-Termine mind. 48 Stunden im Vorfeld anzuzeigen, damit wir die Koordination übernehmen können. Die Bauleitung ist angewiesen, unangemeldete Gäste der Baustelle zu verweisen!



Haus 2 Entkernungsarbeiten




Haus 2 Entkernungsarbeiten

Die Entkernungsmaßnahmen sind im Haus 1 abgeschlossen und auch im Haus 2 weitestgehend beendet. Die Außenwände wurden für die neue Pfosten-Riegelkonstruktion der Fenster- und Terrassenzugänge entfernt. Die Betonpfeiler sind freigelegt und werden später dann mit dem WDVS verkleidet. Im Haus 2 wird mit der Erstellung der neuen Wohnungstrennwände begonnen.



Haus 1 aufgebrochene Splitterschutzdecken



Haus 1 Rohbauarbeiten

Durch den bisher milden Winter gehen die Bauarbeiten schneller voran als geplant.

Alle notwendigen Schritte zur Anlegung der Einzelgrundbücher sind erledigt und wir gehen weiterhin davon aus, dass die ersten Kaufpreisraten noch im 1. Quartal 2017 gestellt werden können.

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

